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TÂCHES RELIÉES AU PROCESSUS D’AGRÉMENT 
DATES 

№ Description 

1 Session d’information/formation pour les nouveaux membres de la 
CAG sur le SCP 11 janvier 2021 

2 Validation de la documentation liée aux demandes d’agrément 15 février 2021 

3 Transmission de l’information aux demandeurs potentiels sur le site 
web 29 mars 2021 

4 Préparation de l’examen EESA® 3 mai 2021 
5 Préparation de l’examen VEA® 3 mai 2021 
6 Préparation de l’examen EESA® jr 3 mai 2021 
7 Préparation de l’examen VEA® jr 3 mai 2021 
8 Préparation de l’examen des techniciens 3 mai 2021 
9 Préparation des fichiers Excel de compilation des résultats 28 mai 2021 

10 Période d’inscription 1er au 30 avril 
2021 

11 Analyse des demandes reçues Semaine du 3 
mai 2021 

12 Transmission du résultat de l’analyse aux demandeurs 7 mai 2021 
13 Période d’appel 10 mai 2021 

14 Entrevues téléphoniques 17 au 28 mai 
2021 

15 Examen 3 juin 2021 
16 Correction de l’examen EESA®, incluant EESA® junior 7 au 2août 2021 
17 Correction de l’examen VEA®, incluant VEA® junior 7 au 2août 2021 
18 Correction de l’examen des techniciens 7 au 2août 2021 
19 Revue du tableau des résultats et documents de support 9 août 2021 

20 Approbation des nouveaux agréés 

Réunion du 
Conseil 

d’administratio
n du mois du 24 

OU 31 août 
2021 

CONSIGNES 
Ce document comporte deux tableaux que le PCAG doit compléter au moment de la première 
rencontre annuelle de la CAG. Il faut simplement : 
a) ajouter l’année à l’endroit approprié dans l’entête ; 
b) modifier le texte, les responsables et les dates selon les discussions de la CAG ; 
c) ajouter ou supprimer autant de lignes que nécessaire dans les tableaux ; 
d) indiquer la date d’enregistrement dans le pied de page. 
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TÂCHES RELIÉES AU PROCESSUS D’AGRÉMENT 
DATES 

№ Description 

21 Envoi des résultats aux candidats Semaine 6 
septembre 2021 

22 Période d’appel 

60 jours après la 
réception des 

résultats par les 
candidats 

 

AUTRES TÂCHES POUR L’ANNÉE EN COURS 
DATES 

№ Description 

23 Refonte de la documentation 11 janvier 2021 

24 Vérification du formulaire de demande d’agrément et des critères 
pour les agréments complets 

Refonte 
formulaires : 

11 janvier 2021 
 

Formulaires 
finaux :  

15 février 2021 
25 Compilation et révision des questions/réponses des examens 11 janvier 2021 
26 Mise à jour et implantation du processus de suivi des juniors 15 mars 2021 
27 Rapport du PCAG sur le processus 2020 15 mars 2021 

28 Choisir les agréés en renouvellement triennal pour les fins 
d’inspection 25 janvier 2021 

29 Informer les agréés visés 15 février 2021 
30 Mandater les enquêteurs et organiser les rendez-vous 15 mars 2021 
31 Transmettre les avis d’inspection officiels aux agrées visés 29 mars 2021 

32 Réaliser les inspections (renouvellement triennal) Date limite : 30 
juin 2021 

33 Analyse des résultats par la CAG selon la F016 23 août 2021 

34 Approbation des résultats des inspections (renouvellement ou 
radiation) 

Réunion du 
Conseil 

d’administratio
n du mois du 24 

OU 31 août 
2021 

 


